

新ごみ処理施設整備検討委員会開催スケジュール

| 日程 | 項目 | 主な議事次第 | 備考 |
|-----------|---------|--|--|
| 6月12日 | 第1回委員会 | ① 委員委嘱状の交付 ② 検討委員会の目的の説明(要綱の説明) ・専門部会の設置について ③ 検討委員会公開要綱(案)について ④ 委員長・副委員長の選出 ⑤ 諮問 ⑥ 組合設立から現在に至るまでの経緯の説明 ・広域組合のごみ処理状況・分別等について ⑦ 協議事項 ・検討委員会のスケジュール(案)について | ごみ処理基本計画及び施設整備基本計画について報告及び説明 |
| 7月31日 | 第2回委員会 | ① 協議事項 ・環境保全目標 ・景観について ・防災・災害の対応について ・余熱利用の活用 ・付帯施設について | 環境保全目標の説明及び意見交換 煙突高さ等の説明及び意見交換 耐震等の説明・意見交換 事例説明・意見交換 事例説明・意見交換 |
| 8月30日 | 第1回専門部会 | ① 協議事項 ・施設規模・ごみ質 ・処理方式の検討 ・環境保全目標 | 環境影響評価との連携 |
| 9月21日 | 第2回専門部会 | ① 協議事項 ・環境保全目標 ・景観について ・余熱利用の活用 ・防災・災害の対応について ・粗大・リサイクル施設について(2次破碎・VOC) | |
| 10月12日 | 第3回委員会 | ① 報告事項 ・処理方式及び施設規模・ごみ質 ・環境保全目標 ・景観について ・余熱利用の活用 ・防災・災害の対応について | 報告・意見反映 |
| 11月29日 | 第4回委員会 | ① 協議事項 第3回委員会のまとめ 付帯施設の検討 | 意見交換 |
| 12月～1月 | | 地元説明会の開催 | |
| 1月17日 | 第5回委員会 | 施設整備(案)の修正及び承認 | |
| 2月上旬～2月下旬 | | パブリックコメント(1ヶ月) | |
| 3月中旬 | 第6回委員会 | 施設整備(答申案)の確定 | |
| 3月下旬 | - | 施設整備について答申 | |