

## 新ごみ処理施設整備検討委員会開催スケジュール

日程	項目	主な議事次第	備考
6月12日	第1回委員会	① 委員委嘱状の交付 ② 検討委員会の目的の説明(要綱の説明) ・専門部会の設置について ③ 検討委員会公開要綱(案)について ④ 委員長・副委員長の選出 ⑤ 諮問 ⑥ 組合設立から現在に至るまでの経緯の説明 ・広域組合のごみ処理状況・分別等について ⑦ 協議事項 ・検討委員会のスケジュール(案)について	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                         ごみ処理基本計画及び施設整備基本計画について報告及び説明                     </div>
7月31日	第2回委員会	① 協議事項 ・環境保全目標 ・景観について ・防災・災害の対応について ・余熱利用の活用 ・付帯施設について	環境保全目標の説明及び意見交換 煙突高さ等の説明及び意見交換 耐震等の説明・意見交換 事例説明・意見交換 事例説明・意見交換
8月30日	第1回専門部会	① 協議事項 ・施設規模・ごみ質 ・処理方式の検討 ・環境保全目標	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; font-size: 2em; margin: 0 10px;">↑</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; font-size: 2em; margin: 0 10px;">↓</div> </div> 環境影響評価との連携
9月21日	第2回専門部会	① 協議事項 ・環境保全目標 ・景観について ・余熱利用の活用 ・防災・災害の対応について	
9月下旬	第3回委員会	① 報告事項 ・処理方式及び施設規模・ごみ質 ・環境保全目標 ・景観について ・余熱利用の活用 ・防災・災害の対応について	
10月	-		
11月上旬	第4回委員会	① 協議事項 付帯施設の検討	意見交換
11月～12月		地元説明会の開催	
1月中旬	第5回委員会	施設整備(案)の承認	
2月上旬～2月下旬		パブリックコメント(1ヶ月)	
3月中旬	第6回委員会	施設整備(答申案)の確定	
3月下旬	-	施設整備について答申	