

新ごみ処理施設整備検討委員会開催スケジュール

日程	項目	主な議事次第	備考	
6月12日	第1回委員会	① 委員委嘱状の交付 ② 検討委員会の目的の説明(要綱の説明) ・専門部会の設置について ③ 検討委員会公開要綱(案)について ④ 委員長・副委員長の選出 ⑤ 諮問 ⑥ 組合設立から現在に至るまでの経緯の説明 ・広域組合のごみ処理状況・分別等について ⑦ 協議事項 ・検討委員会のスケジュール(案)について	ごみ処理基本計画及び施設整備基本計画について報告及び説	
7月31日	第2回委員会	① 協議事項 ・環境保全目標 ・景観について ・防災・災害の対応について ・余熱利用の活用 ・付帯施設について	環境保全目標の説明及び意見交換 煙突高さ等の説明及び意見交換 耐震等の説明・意見交換 事例説明・意見交換 事例説明・意見交換	
8月中旬	第1回専門部会	① 協議事項 ・処理方式の検討 ・処理設備の計画概略	環境影響評価との連携	
9月上旬	第2回専門部会	① 協議事項 ・環境保全目標 ・景観について ・余熱利用の活用 ・防災・災害の対応について		報告・意見反映
9月下旬	第3回委員会	① 報告事項 ・処理方式及び処理設備の計画概略 ・環境保全目標 ・景観について ・余熱利用の活用 ・防災・災害の対応について		報告・意見反映
10月	-			
11月上旬	第4回委員会	① 協議事項 付帯施設の検討	意見交換	
11月～12月		地元説明会の開催		
1月中旬	第5回委員会	施設整備(案)の承認		
2月上旬～2月下旬		パブリックコメント(1ヶ月)		
3月中旬	第6回委員会	施設整備(答申案)の確定		
3月下旬	-	施設整備について答申		